

		ONE STOP SERVICE	スケジュール							
			5ヶ月前	4ヶ月前	3ヶ月前	2ヶ月前	1ヶ月前	1ヵ月後		
		作業項目								
新規オフィス	計画	移転計画立案		←→						
		移転計画の検討		←→						
		移転PJチームの立ち上げ		←→						
	契約	物件検索	○		←→					
		賃貸条件確定			←→					
		賃貸借契約			←→					
	手続き	移転案内状	ご相談					←→		
		諸官庁届出						←→		
		社内説明会						←→		
	内装工事 設備工事 通信機器 家具	ビルの現状、設備確認	○				←→			
		各専門業者との打ち合わせ	○				←→			
		デザイン・レイアウトの作成	○				←→			
		スケジュールの作成	○				←→			
		見積の検討					←→			
業者の確定						←→				
各種工事施工		○					←→			
既存オフィス	引越作業	引越業者下見、打ち合わせ	○				←→			
		作業計画、スケジュールの策定	○				←→			
		見積もりの検討、業者確定					←→			
		引越マニュアルの作成	○					←→		
		梱包資材の手配	○					←→		
		梱包作業・その他準備作業	ご相談					←→		
		移転先の墨出(家具設置位置の確認)	○					←→		
	引越作業	○					←→			
	開梱作業	ご相談					←→			
	解約 原状回復	解約予告通知(6ヶ月前の場合)		←→						
原状回復工事の内容確認		ご相談		←→						
原状回復工事の見積もり		○			←→					
原状回復工事業者の確定						←→				
	原状回復工事	○					←→			